

PROPUESTA COMERCIAL

Transformación Digital para BFV Projects

Despliegue de plataforma unificada, migración de CRM y centralización de datos con inteligencia analítica — todo en un solo proyecto.

CLIENTE

BFV Projects

CONTACTO

Bittor Fernández Virgel

PREPARADO POR

Sebastián Wagner

VALIDEZ

30 días

CONTEXTO DEL PROYECTO

BFV Projects es una consultora especializada en proyectos GMP, FDA, ISO 14644 y Bioseguridad con más de 25 años de experiencia y presencia internacional. Esta propuesta responde a la necesidad de unificar su operación comercial: migrar de HubSpot a Odoo CRM, centralizar todos sus datos en una única fuente de verdad y obtener visibilidad analítica en tiempo real sobre sus proyectos y clientes.

RESUMEN DE INVERSIÓN

FASE 1 — DESPLIEGUE HUB

\$1.000 USD

One-Time Fee

- ✓ Stack completo: Trinity Agent, n8n, Odoo, PostgreSQL, Redis, Metabase
- ✓ Desplegado en su servidor propio — soberanía de datos garantizada

FASE 2 — MIGRACIÓN HUBSPOT → ODOO

\$3.000 USD

One-Time Fee

- ✓ Migración completa de contactos con propiedades custom y pipelines de ventas
- ✓ Configuración de usuarios, roles y automatizaciones

FASE 3 — UNIFICACIÓN DE DATOS + 5 DASHBOARDS

\$2.000 USD

One-Time Fee

- ✓ Centralización de todas las fuentes en PostgreSQL como única fuente de verdad
- ✓ Desarrollo de 5 dashboards ejecutivos en Metabase (KPIs a definir con el cliente)

ALCANCE POR FASE

Detalle de Entregables

Cada fase es independiente y entrega valor desde el primer sprint.

FASE 1 — DESPLIEGUE DE PLATAFORMA	\$1.000 USD
✓ Despliegue completo del stack: Trinity Agent, n8n, Odoo Community, PostgreSQL, Redis, Metabase ✓ Configuración de agente Trinity con integración a todas las herramientas del Hub ✓ Configuración base de n8n con conectores webhook y API habilitados ✓ Setup inicial de Odoo CRM con módulos y roles de usuario ✓ Capa de datos PostgreSQL como fuente unificada base ✓ Handover, documentación y sesión de onboarding	
FASE 2 — MIGRACIÓN HUBSPOT → ODOO	\$3.000 USD
✓ Extracción y mapeo completo de contactos desde HubSpot, incluyendo propiedades estándar y custom ✓ Migración de pipelines de ventas: etapas, oportunidades y valores ✓ Recreación de campos personalizados en Odoo con equivalencia exacta ✓ Creación de usuarios con permisos y roles específicos por función ✓ Asignación de contactos y oportunidades por usuario/equipo ✓ Validación de datos migrados y pruebas de integridad	
FASE 3 — UNIFICACIÓN DE DATOS + DASHBOARDS	\$2.000 USD
✓ Consolidación de todas las fuentes de datos en PostgreSQL como única fuente de verdad ✓ Modelado de datos limpio y consistente entre sistemas ✓ Desarrollo de 5 dashboards ejecutivos en Metabase (definición de KPIs a acordar con el cliente) ✓ Alertas automáticas configuradas cuando KPIs crucen umbrales críticos ✓ Acceso universal desde cualquier dispositivo, incluyendo móvil	

⚠ **No incluido en esta propuesta:** Los costos de consumo de APIs de modelos de IA (tokens), workflows personalizados adicionales y cualquier desarrollo fuera del alcance detallado arriba se cotizarán por separado según requerimiento.

RESUMEN DE INVERSIÓN

Precio y Plan de Implementación

Inversión total por fases, sin costos recurrentes de licenciamiento.

FASE	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	Despliegue Hub	Stack completo en servidor soberano + Trinity integrado	\$1.000 USD
2	Migración HubSpot → Odoo	Contactos, propiedades custom, pipelines y automatizaciones	\$3.000 USD
3	Datos + Dashboards	PostgreSQL unificado + 5 dashboards Metabase a medida	\$2.000 USD
—	Consumo de APIs	Tokens de modelos IA y APIs de terceros	No incluido
Inversión Total del Proyecto			\$6.000 USD

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

SEMANA 1

Discovery

- Revisión infraestructura
- Mapeo de procesos
- Exportación HubSpot
- Definición de KPIs
- Kick-off del proyecto

SEMANA 2

Despliegue Hub

- Stack completo live
- Trinity configurado
- Odoo base setup
- n8n conectores
- PostgreSQL base

SEMANA 3

Migración CRM

- Migración contactos
- Propiedades custom
- Pipelines y etapas
- Usuarios y roles
- Validación datos

SEMANA 4

Datos + Go-Live

- PostgreSQL unificado
- 5 dashboards live
- Alertas KPIs
- Training equipo
- Lanzamiento oficial

 Soberanía de Datos

Desplegado en su propio servidor. Sus datos nunca salen de su infraestructura.

 Sin Vendor Lock-In

Stack 100% open-source. Usted es dueño del código, los datos y la infraestructura.

 Visibilidad Total

Dashboards en tiempo real y trazabilidad completa de cada acción del sistema.

LISTO PARA COMENZAR

Iniciemos la Transformación de BFV Projects

Sin compromisos complejos. Sin tiempos de espera corporativos.
Su entorno puede estar operativo en menos de 48 horas.

¿QUÉ SIGUE?

PASO 1

Aceptación de la Propuesta

- ✓ Confirmar aceptación vía email o mensaje directo
- ✓ Definir método de pago para la Fase 1 (\$1.000 USD)

PASO 2

Acceso al Servidor y Discovery

- ✓ Compartir credenciales de acceso al servidor (llaves SSH o equivalente)
- ✓ Exportación de datos HubSpot: contactos, propiedades y pipelines
- ✓ Revisión de infraestructura y confirmación de arquitectura — entrega en 24h

PASO 3

Inicio del Despliegue

- ✓ Despliegue completo iniciado — 100% remoto, cero downtime en su lado
- ✓ Actualizaciones semanales de avance durante las 4 semanas de implementación

PASO 4

Go-Live y Entrega

- ✓ Sesión de capacitación y entrega de documentación completa de la plataforma
- ✓ Lanzamiento oficial con plan de mejora continua para fases futuras



¿Listo para dar el siguiente paso?

Contáctenos directamente para iniciar el proceso. Estamos listos para comenzar en menos de 24 horas desde su confirmación.

Sebastián Wagner — Key Account Manager, Innovación & IA | Konektor Group

✉ sebastian@wagnersolutionsai.com | 🌐 wagnersolutionsai.com

Esta propuesta tiene una validez de 30 días. Toda la información es confidencial y está dirigida exclusivamente a BFV Projects y Bittor Fernández Virgel.